

Ação 1	Prazo		Setor(es) Responsável (eis)	Situação	Breve justificativa
<b>1.1.1. Ampliar a oferta por meio de atividades de acompanhamento pedagógico de forma que o tempo de permanência dos alunos na escola passe a ser igual ou superior a 7 horas diárias durante o ano letivo.</b>	2022 a 2024		CODEGE	Em andamento.	Meta estratégica a ser implantada logo após as fases de 1º semestre estudo/adequações - previsão 2024.
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	Situação	Breve justificativa
1.1.1.1. Realizar o estudo de demandas de vagas para o ensino regular de tempo integral;	01/06/22	30/12/22	Margarida Maria Rosa de Freitas	Em andamento.	A SME está em fase de estudo para implantação da oferta
1.1.1.2. Elaborar resolução que institui o programa de ensino em tempo integral no âmbito das unidades de ensino públicas municipais de forma gradativa (inicialmente em 2 unidades)	01/06/22	30/12/22	Margarida Maria Rosa de Freitas	Não Iniciada.	Esta etapa será contemplada após a conclusão do estudo.
1.1.1.3. Realizar a seleção de servidores do quadro de profissionais do magistério para a gestão administrativa e pedagógica nas unidades de ensino com oferta a educação em tempo integral.	01/06/22	30/12/22	Margarida Maria Rosa de Freitas	Não Iniciada.	Esta etapa será contemplada após a conclusão do estudo.
1.1.1.4. Promover articulação das unidades escolares de tempo integral com os diferentes espaços educativos, culturais, esportivos, de saúde e assistência social do município	02/03/23	30/12/24	Margarida Maria Rosa de Freitas	Não Iniciada.	Esta etapa será contemplada após a conclusão do estudo.
Ação 1	Prazo		Setor(es) Responsável (eis)	Situação	Breve justificativa
<b>1.4.1. Criar o plano de qualificação e formação para docentes e não docentes.</b>	29/04/22 a 27/10/2022		CODEGE	Em andamento.	Em fase de conclusão da escrita do Plano.
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	Situação	Breve justificativa
1.4.1.1. Reuniões para implantação de comissão e elaboração do cronograma de trabalho da comissão;	29/04/22	04/05/22	Maria Marliete Farias	Concluída.	Comissão publicada em Diário Oficial

1.4.1.2. Elaboração de proposta;	09/05/22	20/05/22	Maria Marliete Farias	Em andamento.	Em fase de conclusão da escrita do Plano.
1.4.1.3. Escuta ativa por meio de consulta coletiva (formulário Google forms) acerca das demandas formativas dos envolvidos;	23/05/22	27/05/22	Maria Marliete Farias	Concluída.	Ação contemplada.
1.4.1.4. Coleta de proposições coletivas;	30/05/22	06/06/22	Maria Marliete Farias	Concluída.	Ação contemplada.
1.4.1.5. Escrita do documento;	06/06/22	17/06/22	Maria Marliete Farias	Em andamento.	Em fase de elaboração.
1.4.1.6. Apresentação da proposta a Secretária de Educação e equipe técnica;	22/06/22	22/06/22	Maria Marliete Farias	Em andamento.	Apresentação de ação preliminar.
1.4.1.7. Encaminhamento ao Conselho Municipal de Educação para apreciação e aprovação;	27/06/22	01/07/22	Maria Marliete Farias	Não Iniciada.	Esta etapa dependerá da conclusão das etapas anteriores.
1.4.1.8. Realização dos possíveis ajustes;	04/07/22	08/07/22	Maria Marliete Farias	Não Iniciada.	Esta etapa dependerá da conclusão das etapas anteriores.
1.4.1.9. Publicação da proposta no diário oficial;	13/07/22	15/07/22	Maria Marliete Farias	Não Iniciada.	Esta etapa dependerá da conclusão das etapas anteriores.
1.4.1.10. Socialização com as unidades escolares do Plano formativo;	18/07/22	01/08/22	Maria Marliete Farias	Não Iniciada.	Esta etapa dependerá da conclusão das etapas anteriores.
1.4.1.11. Implementação do Plano no Sistema Municipal de Ensino Público de Parnamirim.	02/08/22	27/10/22	Maria Marliete Farias	Não Iniciada.	Esta etapa dependerá da conclusão das etapas anteriores.
<b>Ação 1</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável (eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.9.1. Implementar uma gestão de qualidade por meio de formação continuada.</b>	<b>02/02/2022 a 31/12/2024</b>		<b>CODEGE</b>	Em andamento.	Estamos em Processo formativo a partir do Plano de Ação, tema: Gestar e gerir o Plano de ação trienal com compromisso e criatividade.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.9.1.1. Consulta pública aos gestores por meio do Google Forms sobre as prioridades e necessidades formativas baseadas no plano de ação trienal;	08/02/22	18/02/22	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Concluída.	Ação realizada com compilamento dos dados
1.9.1.2. Compilação dos dados do Google Forms;	21/02/22	21/02/22	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Concluída.	Ação realizada com compilamento dos dados

1.9.1.3. Espaço de voz com os gestores;	24/02/22	24/02/22	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Concluída.	Projeto escuta qualificada.
1.9.1.4. Elaboração de Formação continuada para gestores escolares (40 horas)	14/03/22	13/04/22	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Em andamento.	Processo administrativo em andamento.
1.9.1.5. Contratação do formador	18/04/22	30/06/22	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Não Iniciada.	Essas etapas dependem da conclusão da etapa anterior.
1.9.1.6. Aula inaugural	11/07/22	11/07/22	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Não Iniciada.	Essas etapas dependem da conclusão da etapa anterior.
1.9.1.7. Módulo I – Políticas Públicas;	12/07/22	26/07/22	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Não Iniciada.	Essas etapas dependem da conclusão da etapa anterior.
1.9.1.8. Módulo II – Administrativo (Linguagem do direito);	27/07/22	10/08/22	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Não Iniciada.	Essas etapas dependem da conclusão da etapa anterior.
1.9.1.9. Módulo III – Pedagógico (Ensino aprendizagem e avaliação);	12/08/22	25/08/22	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Não Iniciada.	Essas etapas dependem da conclusão da etapa anterior.
1.9.1.10. Módulo IV – Financeiro (Linguagem contábil);	26/08/22	09/09/22	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Não Iniciada.	Essas etapas dependem da conclusão da etapa anterior.
1.9.1.11. Reuniões administrativas com os gestores escolares mensais	24/02/22	16/12/24	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Em andamento.	Calendário anual com atividades mensais.
1.9.1.12. Criação de um cronograma de acompanhamento e monitoramento do plano de ação trienal das unidades de ensino;	14/03/22	31/03/22	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Em andamento.	Projeto escuta qualificada.
1.9.1.13. Acompanhar e monitorar a execução do plano de ação da gestão as unidades de ensino;	04/04/22	23/12/24	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Em andamento.	Visitas Técnicas de monitoramento.
1.9.1.14. Eleição para diretores escolares triênio 2025-2027	08/04/24	30/11/24	Eliza Chistina Toscano de Mendonça Brito	Não Iniciada.	O período ainda não foi contemplado.
<b>Ação 2</b>	<b>Prazo</b>	<b>Setor(es) Responsável (eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>	

1.9.2. Acompanhar e avaliar as ações cotidianas das unidades escolares por meio da prestação de manutenção dos serviços e preservação do Patrimônio escolar (espaço, instalação, equipamentos e materiais pedagógicos).	2022 a 2024		CODEGE	Em andamento.	Visitas técnicas e levantamento das unidades.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.9.2.1. Acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros, atendimento as demandas, escrituração escolar e gestão da aprendizagem;	01/03 22	30/12/24	Ana Nery Rodrigues Bezerra Freire	Em andamento.	Realizada nas visitas técnicas.
1.9.2.2. Aprovação dos projetos extraclasse para os estudantes da rede;	01/03 22	30/12/24	Ana Nery Rodrigues Bezerra Freire	Não Iniciada.	Por ausência de transporte para tal ação.
1.9.2.3. Organizar e monitorar o cronograma de rotas de ônibus extraclasse para atender a demanda;	01/03 22	30/12/24	Ana Nery Rodrigues Bezerra Freire	Não Iniciada.	Depende da realização da ação 1.9.2.2.
1.9.2.4. Acompanhar estrategicamente por meio da logística e orientação dos projetos extraclasse para estudantes da rede em situação de vulnerabilidade social.	01/03 22	30/12/24	Ana Nery Rodrigues Bezerra Freire	Não Iniciada.	Depende da realização da ação 1.9.2.2.
<b>Ação 3</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável (eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.9.3. Criar formação para conselheiros por meio da plataforma EAD/STE com carga horária de 40 horas.	02/02/22 a 30/10/22		CODEGE	Em andamento.	Proposta em processo de elaboração.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.9.3.1. Realizar diagnósticos das demandas formativas para conselheiros escolares por meio do Google Forms;	01/04/22	08/04/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Concluída.	Dados compilados e mapeados.
1.9.3.2. Compilação dos dados do Google Forms	11/04/22	13/04/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Concluída.	Dados compilados e mapeados.
1.9.3.3. Elaboração de formação continuada para conselheiros escolares.	13/04/22	16/05/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Em andamento.	Etapas iniciais da formação já realizada.
1.9.3.4. Contratação do formador;	18/04/22	30/06/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Depende da conclusão da ação 1.9.3.

1.9.3.5. Implantação dos módulos no sistema;	20/05/22	01/06/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Depende da conclusão da ação 1.9.3.
1.9.3.6. Inscrição dos participantes;	06/06/22	10/06/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Depende da conclusão da ação 1.9.3.
1.9.3.7. Homologação das inscrições;	13/06/22	16/06/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Depende da conclusão da ação 1.9.3.
1.9.3.8. Aula inaugural do curso;	19/07/22	19/07/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Depende da conclusão da ação 1.9.3.
1.9.3.9. Módulo I;	20/07/22	01/08/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Depende da conclusão da ação 1.9.3.
1.9.3.10. Módulo II	02/08/22	16/08/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Depende da conclusão da ação 1.9.3.
1.9.3.11. Módulo III	17/08/22	31/08/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Depende da conclusão da ação 1.9.3.
1.9.3.12. Apresentação do plano de ação trienal dos conselhos escolares	13/09/22	13/09/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Depende da conclusão da ação 1.9.3.
<b>Ação 4</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável (eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.9.4. Acompanhar e monitorar as práticas dos conselhos escolares</b>	09/02/22 a 23/12/24		CODEGE	Em andamento.	Em processo de acompanhamento e monitoramento pela equipe técnica de conselhos escolares - CODEGE/SME.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.9.4.1. Criar polos estratégicos de atendimento para encontros mensais;	14/03/22	18/03/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Em andamento.	Pólos criados e em atendimento.
1.9.4.2. Construção de cronograma de encontros presenciais (rodas de conversa)	21/03/22	25/03/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Em andamento.	Criados os cronogramas de rodas dialogadas com conselhos escolares.
1.9.4.3. Revitalizar os regimentos internos escolares	01/08/22	30/09/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Em andamento.	Em fase de conclusão.
1.9.4.4. Acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas pelos conselhos escolares por meio de reuniões mensais e visitas nas unidades de ensino;	12/04/22	23/12/24	Margarida Rosa Barros Freitas	Em andamento.	Em andamento.
1.9.4.5. Revitalizar os regimentos internos escolares.	01/08/22	30/09/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Em fase de conclusão.

1.9.4.6. Eleição para os conselhos escolares triênio 2025 - 2027	04/03/24	07/06/24	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Todos os conselhos foram revitalizados, aguardando novo biênio 2025/2027
<b>Ação 5</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável (eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.9.5. Promover o debate aberto das questões que rodeiam os conselhos escolares, a gestão democrática e áreas afins.</b>	17/11/22 a 22/11/24		CODEGE	Em andamento.	Os debates são viabilizados nos processos formativos, rodas de diálogos e projetos de escuta qualificada.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.9.5.1. Realização do IV Congresso dos Conselheiros escolares.	17/11/22	18/11/22	Margarida Rosa Barros Freitas	Concluída.	Ação concluída com os conselheiros escolares.
1.9.5.2. Realização do V Congresso dos Conselheiros escolares	16/11/23	17/11/23	Margarida Rosa Barros Freitas	Em andamento.	Em fase de organização para realização do evento.
1.9.5.3. Realização do VI Congresso dos Conselheiros escolares	21/11/24	22/11/24	Margarida Rosa Barros Freitas	Não Iniciada.	Ação a ser promovida conforme prevista.
<b>Ação 6</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável (eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.9.6. Criação do fórum permanente de educação.</b>	04/04/22 a 08/06/22		CODEGE	Não Iniciada.	Há discussões acerca da temática. Contudo ainda não foi possível realizar.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.9.6.1. Mapeamento dos órgãos colegiados, movimentos e organizações sociais.	18/04/22	20/04/22	Maria do Céu de Araújo	Não Iniciada.	Em fase de identificação dos grupos prioritários.
1.9.6.2. Formalização da criação do fórum;	28/04/22	02/05/22	Maria do Céu de Araújo	Não Iniciada.	As etapas desta ação dependerá da conclusão da fase de mapeamento.
1.9.6.3. Realização de uma audiência pública com todos os interessados	04/05/22	04/05/22	Maria do Céu de Araújo	Não Iniciada.	As etapas desta ação dependerá da conclusão da fase de mapeamento.
1.9.6.4. Criar e publicar portaria com a constituição dos membros do fórum;	09/05/22	11/05/22	Maria do Céu de Araújo	Não Iniciada.	As etapas desta ação dependerá da conclusão da fase de mapeamento.
1.9.6.5. Implantação da portaria e posse dos membros;	17/05/22	17/05/22	Maria do Céu de Araújo	Não Iniciada.	As etapas desta ação dependerá da conclusão da fase de mapeamento.
1.9.6.6. Elaboração e aprovação do regimento interno;	23/05/22	01/06/22	Maria do Céu de Araújo	Não Iniciada.	As etapas desta ação dependerá da conclusão da fase de mapeamento.

1.9.6.7. Criação de cronograma de encontros	02/06/22	08/06/22	Maria do Céu de Araújo	Não Iniciada.	As etapas desta ação dependerá da conclusão da fase de mapeamento.
<b>Ação 7</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável (eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.9.7 Criar condições para constituição dos grêmios estudantis</b>	01/06/22 a 25/08/22		CODEGE	Não Iniciada.	Há perspectivas de início dessa atividade a partir do fortalecimento dos colegiados escolares/2023, somente no ano de 2024.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.9.7.1. Constituição do estatuto do grêmio estudantil na rede municipal de ensino de Parnamirim/RN	01/06/22	20/06/22	Ana Nery Rodrigues Bezerra Freire	Não Iniciada.	Há perspectivas de início dessa atividade a partir do fortalecimento dos colegiados escolares/2023, somente no ano de 2024.
1.9.7.2. Construção do documento orientador para as eleições do grêmio estudantil nas unidades de ensino da rede municipal que ofertam ensino fundamental anos finais;	21/06/22	30/06/22	Ana Nery Rodrigues Bezerra Freire	Não Iniciada.	Há perspectivas de início dessa atividade a partir do fortalecimento dos colegiados escolares/2023, somente no ano de 2024.
1.9.7.3. Sensibilizar os gestores sobre a importância do grêmio estudantil na gestão democrática;	07/06/22	07/06/22	Ana Nery Rodrigues Bezerra Freire	Não Iniciada.	Há perspectivas de início dessa atividade a partir do fortalecimento dos colegiados escolares/2023, somente no ano de 2024.
1.9.7.4. Período de sensibilização nas unidades junto à comunidade escolar;	08/06/22	29/07/22	Ana Nery Rodrigues Bezerra Freire	Não Iniciada.	Há perspectivas de início dessa atividade a partir do fortalecimento dos colegiados escolares/2023, somente no ano de 2024.
1.9.7.5. Eleição do grêmio estudantil nas unidades de ensino;	11/08/22	11/08/22	Ana Nery Rodrigues Bezerra Freire	Não Iniciada.	Há perspectivas de início dessa atividade a partir do fortalecimento dos colegiados escolares/2023, somente no ano de 2024.
1.9.7.6. Posse dos grêmios estudantis eleitos no pleito para o triênio 2022-2024	25/08/22	25/08/22	Ana Nery Rodrigues Bezerra Freire	Não Iniciada.	Há perspectivas de início dessa atividade a partir do fortalecimento dos colegiados escolares/2023, somente no ano de 2024.
<b>Ação 8</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável (eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.9.8 Ofertar formação específica para os conselhos de acompanhamento e controle social da SEMEC.</b>	01/07/22 a 23/12/24		CODEGE	Em andamento.	Deu-se início ao Processo formativo.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>

1.9.8.1. Estabelecer cronograma de formação;	2022	2024	Maria Marliete Farias	Em andamento.	Cronograma específico.
1.9.8.2. Criar parcerias para atender demandas;	2022	2024	Maria Marliete Farias	Em andamento.	Cronograma específico.
1.9.8.3. Aderir ao Programa de formação continuada modular de MEC/FNDE – formação pela escola;	2022	2024	Maria Marliete Farias	Não Iniciada.	Não foi disponibilizada ainda formação - MEC.
1.9.8.4. Divulgação nas unidades e entidades;	2022	2024	Maria Marliete Farias	Não Iniciada.	Esta etapa dependerá das demais.
1.9.8.5. Realização das inscrições;	2022	2024	Maria Marliete Farias	Não Iniciada.	Esta etapa dependerá das demais.
1.9.8.6. Seleção da coordenação do curso	2022	2024	Maria Marliete Farias	Não Iniciada.	Esta etapa dependerá das demais.
1.9.8.7. Seleção do perfil da tutoria	2022	2024	Maria Marliete Farias	Não Iniciada.	Esta etapa dependerá das demais.
1.9.8.8. Execução das etapas formativas	2024	2024	Maria Marliete Farias	Não Iniciada.	Esta etapa dependerá das demais.



<b>Ação 1</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável (eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.11.1. Descentralização financeira da gestão escolar.</b>	2022 a 2024		COAF	Em andamento.	Aguardando assinatura do contrato com a empresa responsável pelo acompanhamento contábil dos caixas escolares.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.11.1.1. Capacitação dos gestores escolares quanto a administração e fiscais dos recursos.	01/06/22	30/12/22	Antônio Carlos	Em andamento.	Será marcado uma reunião após a assinatura do contrato com a empresa contábil que fará o acompanhamento junto aos caixas escolares para efetivarmos com uma reunião com gestores para explanarmos como será feito o acompanhamento, bem como a realização das aquisições diretas.
1.11.1.2.Criação de um canal direto entre Gestor e SEMEC, para tirar dúvidas e receber orientação adequada para gerir os recursos escolares.	01/06/22	30/12/24	Antônio Carlos	Em andamento.	Após a assinatura do contrato com a empresa responsável pelo acompanhamento contábil, será criado um canal direto de tira dúvidas.
<b>Ação 2</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável (eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.11.2. Instituir uma comissão permanente de licitação na SEMEC.</b>	2022 a 2024		COAF	Não Iniciada.	Até a presente data não foi aceito a referida ideia, permanecendo a centralização pela SEARH.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.11.2.1. Solicitar oficialmente a autorização do poder executivo e da câmara Municipal a criação de uma comissão permanente de licitação.	01/07/22	02/01/23	Antônio Carlos	Não Iniciada.	Até a presente data não foi aceito a referida ideia, permanecendo a centralização pela SEARH
1.11.2.2.Criação de cargos para compor a Equipe de Apoio de CPL: Pregoeiros, pessoal de apoio administrativo.	01/04/23	30/12/24	Antônio Carlos	Não Iniciada.	Foi enviado correspondência oficial, solicitando a indicação de servidor para compor, porém foi negado.

1.11.2.3.Criação de setor jurídico para análise e emissão de parecer nos Termos de referência, bem como de editais.	01/04/23	30/12/23	Antônio Carlos	Não Iniciada.	Até a presente data não foi aceito a referida ideia, permanecendo a centralização pela SEARH
---	----------	----------	----------------	---------------	--

Ação 2	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)	Situação	Breve justificativa
<b>1.1.1. Elaboração de projetos culturais, artísticos e esportivos na Educação Infantil</b>	2022 a 2024		CODEI	Em andamento.	Projetos realizados com parcerias nas Instituições de Ensino.
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	Situação	Breve justificativa
1.1.1.1. Contratação de profissionais;	03/11/22	01/01/23	Valéria	Em andamento.	Ações voluntárias.
1.1.1.2. Formação nas áreas correspondentes aos profissionais da rede;	03/01/23	01/02/23	Renata Larissa	Em andamento.	FORMAÇÃO CONTINUADA.
1.1.1.3. Acompanhamento pedagógico dos projetos desenvolvidos.	02/02/23	02/02/24	Midiã Paz	Em andamento.	ACOMPANHAMENTO CONTINUO.
Ação 1	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)	Situação	Breve justificativa
<b>1.2.1. Elaboração do Plano Municipal de Educação da Educação Infantil</b>	2022 a 2023		CODEI	Concluída.	Plano elaborado e entregue.
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	Situação	Breve justificativa
1.2.1.1. Estudos dos documentos oficiais que norteiam a Educação Básica;	01/08/22	30/11/22	Renata Larissa	Em andamento.	Ação iniciada em 2022.
1.2.1.2. Escrita do documento;	01/12/22	30/06/23	Simone Leite	Não Iniciada.	Estamos em fase de planejamento
1.2.1.3. Revisão textual e de ABNT	03/07/23	31/07/23	Simone Leite	Não Iniciada.	Estamos em fase de planejamento
1.2.1.4. Diagramação de E-book;	01/08/23	31/08/23	Isabel Carolina Medeiros	Não Iniciada.	Estamos em fase de planejamento
1.2.1.5. Divulgação do material	04/09/23	29/09/23	Isabel Carolina Medeiros	Não Iniciada.	Estamos em fase de planejamento
Ação 2	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)	Situação	Breve justificativa
<b>1.2.2. Elaborar formação continuada com corpo docente a partir da BNCC e Plano Municipal de Educação da Educação Infantil.</b>	2022 a 2024		CODEI	Concluída.	Formações intersetoriais
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	Situação	Breve justificativa
1.2.2.1. Formação e planejamento com a equipe formadora;	20/01/24	13/03/24	Isabel Carolina de Medeiros	Concluída.	Formações realizadas em equipe com coordenadores da Rede Municipal.
1.2.2.2. Execução da formação	15/03/24	11/09/24	Susiany Oliveira	Concluída.	
1.2.2.3. Construção de um produto por unidade de ensino.	01/10/24	25/10/24	Simone Leite	Não Iniciada.	Não foi solicitado no período da formação.

<b>Ação 3</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.2.3.Assessoramento às Unidades que atendem a Educação Infantil</b>	2022 a 2024		CODEI	Em andamento.	Os acompanhamentos as Instituições ocorrem de acordo com o cronograma semestral.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.2.3.1. Organização do material para acompanhamento e planejamento das visitas;	24/01/22	03/02/22	Renata Larissa	Concluída.	Para as visitas técnicas utilizamos fichas de acompanhamentos.
1.2.3.2. Visitas periódicas às instituições de Ensino Infantil;	14/03/22	01/02/24	Midiã Paz	Em andamento.	Os acompanhamentos as Instituições ocorrem de acordo com o cronograma semestral.
1.2.3.3. Acompanhamento dos Planos Trienal de Trabalho dos Coordenadores Pedagógicos;	03/02/22	01/02/24	Caroline Moreira	Concluída.	Foi analisado a partir de uma chave de correção baseado nas orientações encaminhadas.
1.2.3.4. Acompanhamento do Projeto Político Pedagógico	03/02/22	01/02/24	Susiany Oliveira	Em andamento.	A equipe organizou formações para analisar e orientar os PPP's das Instituições.
<b>Ação 12</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.2.12. Semana do bebê e da criança</b>	2022		CODEI	Em andamento.	Organizado com a participação da secretaria da saúde e Assistência Social e demais secretaria.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.2.12.1. Planejamento da programação	24/04/22	31/05/22	Renata Larissa	Concluída.	Cronograma finalizado.
1.2.12.2. Divulgação da proposta de atividades para as Instituições que atendem a Educação Infantil.	01/06/22	01/07/22	Midiã Paz	Em andamento.	Será realizada reuniões para compartilhar o cronograma das ações.
1.2.12.3. Organização da material do espaço e contratação de oficinairos.	02/07/22	31/08/22	Caroline Moreira	Concluída.	As contratações já foram realizadas.
1.2.12.4. Semana do bebê e da criança.	03/10/22	07/10/22	Susiany Oliveira	Em andamento.	Organizado com a participação da secretaria da saúde e Assistência Social e demais secretaria.
<b>Ação 2</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.4.2.Curso: "Educação Infantil: caminhos para a aprendizagem criativa"</b>	2022 a 2023		CODEI	Concluída.	Formação realizada.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.4.2.1. Plano do curso	20/12/21	07/03/22	Simone Leite	Concluída.	Plano de curso realizado a partir do Livro Jardim de infância para a vida toda.

1.4.2.2. Período de Inscrição	07/02/22	11/02/22	Isabel Carolina Medeiros	Concluída.	Fevereiro de 2022.
1.4.2.3. Atividades síncronas e assíncronas	08/03/22	08/11/22	Midiã Paz	Concluída.	Realizadas através da plataforma EAD Parnamirim.
1.4.2.4. Elaboração de e-book com publicação de artigo científico pelos cursistas.	10/12/22	02/02/23	Caroline Medeiros	Não Iniciada.	Esta atividade foi substituída.
<b>Ação 3</b>					
<b>1.4.3. Formação: "O uso das ferramentas digitais na Educação Infantil"</b>	2022		Setor(es) Responsável(eis)	Situação	Breve justificativa
			CODEI	Concluída.	Realizada para algumas Instituições ministrada pela técnica da CODEI.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.4.3.1. Planejamento dos encontros	11/04/22	20/04/11	Caroline Medeiros	Concluída.	Planejamento baseado no projeto pesquisa de mestrado da técnica da CODEI.
1.4.3.2. Execução da formação	02/05/22	23/06/22	Caroline Medeiros	Concluída.	Realizado pela técnica de CODEI Caroline Medeiros.
1.4.3.3. Elaboração do produto final pelos participantes	24/06/22	02/08/22	Midiã Paz	Concluída.	Realizado pela técnica de CODEI Caroline Medeiros.
<b>Ação 4</b>					
<b>1.4.4. Formação do currículo CIEB na Educação Infantil</b>	2023		Setor(es) Responsável(eis)	Situação	Breve justificativa
			CODEI	Concluída.	Realizada para algumas Instituições ministrada pela técnica da CODEI.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.4.4.1. Planejamento dos encontros	20/03/22	05/04/22	Isabel Medeiros	Concluída.	Planejamento baseado no projeto pesquisa de mestrado da técnica da CODEI.
1.4.4.2. Entrevista e questionário com os(as) professores(as)	12/04/22	11/05/22	Isabel Medeiros	Concluída.	Realizado pela técnica de CODEI Isabel Medeiros.
1.4.4.3. Execução da formação com os(as) professores(as) de nível 6	25/07/22	26/08/22	Isabel Medeiros	Concluída.	Realizado pela técnica de CODEI Isabel Medeiros.
1.4.4.4. Elaboração do produto final (e-book com sugestões de práticas exitosas com uso de tecnologia)	01/09/22	02/01/23	Isabel Medeiros	Concluída.	Realizado pela técnica de CODEI Isabel Medeiros.

<b>Ação 9</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.1.9. Ofertar Atividades que contemplem a dimensão integral do estudante e assim, viabilizar uma formação holística.</b>	2022a 2024		COPEB	Em andamento.	
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.1.9.1. Estudar referenciais para a construção da política e do programa de formação em educação integral.	01/07/22	30/12/22	Andréia Regina M. Mendes	Em andamento.	A equipe técnica realizou um estudo prévio.
1.1.9.2. Consultar a população e fazer uma caracterização socioeconômico dos alunos e do entorno escolar, além de um diagnóstico participativo, envolvendo professores, gestores, comunidade escolar.	02/01/23	30/12/23	Andréia Regina M. Mendes	Não Iniciada.	
1.1.9.3. Adequar o currículo para garantir que o desenvolvimento dos estudantes nas suas dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural seja o centro da proposta formativa.	02/01/24	30/12/24	Andréia Regina M. Mendes	Não Iniciada.	
<b>Ação 10</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.2.10. Reduzir a taxa de abandono das escolas.</b>	2022a 2024		COPEB	Em andamento.	
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.2.10.1. Visitar as casas dos alunos infrequentes por meio do programa Aluno Presente	01/07/22	30/11/24	Maria de Fátima X. Reis	Em andamento.	As visitas são realizadas semanalmente pela equipe do Programa Aluno Presente.
<b>Ação 11</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.2.11. Implantar e implementar projetos de intervenções pedagógicas.</b>	2022a 2024		COPEB	Em andamento.	
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>

1.2.11.1. Organizar o formato e o cronograma do cursinho preparatório para o IFRN e EAJ em 10 escolas da rede municipal	02/01/23	30/06/23	Thiago Augusto N. de Queiroz	Concluída.	Atualmente 14 foram contempladas.
1.2.11.2. Implantar o cursinho preparatório para o IFRN e EAJ, com aulas de Língua Portuguesa, Matemática e produção textual.	01/07/23	30/12/23	Thiago Augusto N. de Queiroz	Concluída.	
1.2.11.3. Avaliar e relatar os resultados do cursinho preparatório para o IFRN e EAJ.	02/01/23	30/06/24	Thiago Augusto N. de Queiroz	Em andamento.	
1.2.11.4. Organizar o projeto de leitura nas escolas da rede municipal de ensino.	02/01/22	30/06/22	Angélica Fernandes de Oliveira Vitalino	Concluída.	Ação realizada através do Projeto Rio de Leitura.
1.2.11.5. Implementar o Projeto Rio de Leitura nas escolas da rede municipal de ensino.	01/07/22	30/12/22	Angélica Fernandes de Oliveira Vitalino	Concluída.	
1.2.11.6. Avaliar e relatar os resultados do Projeto Rio de Leitura.	02/01/23	30/06/23	Angélica Fernandes de Oliveira Vitalino	Em andamento.	
1.2.11.7. Adquirir livros publicados por professores da rede municipal de Parnamirim.	02/01/22	30/12/24	Angélica Fernandes de Oliveira Vitalino	Não Iniciada.	
1.2.11.8. Incentivar, preparar e premiar a participação dos alunos da rede pública municipal nas olimpíadas de Língua portuguesa.	02/01/22	30/12/24	Arandi Robson Martins Câmara	Não Iniciada.	
1.2.11.9. Incentivar, prepara e premiar a participação dos alunos da rede pública municipal nas Olimpíadas de Matemática.	02/01/22	30/12/24	Nivanilde Menezes pessoa.	Em andamento.	A ação é realizada anualmente.
1.2.11.10. Implantar o Projeto de Alfabetização e Letramento (PROALE), organizado e assessoramento pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte (SSEC-RN)	02/01/22	30/06/22	Marco Antônio Rodrigues	Em andamento.	

1.2.11.11. Desenvolver o PROALE nas escolas da rede municipal de Parnamirim.	01/07/22	30/12/22	Marco Antônio Rodrigues	Em andamento.	
1.2.11.12. Avaliar e relatar os resultados do PROALE.	02/02/23	30/06/23	Marco Antônio Rodrigues	Em andamento.	
1.2.11.13. Implementar o Programa Tempo de Aprender.	02/01/22	30/06/22	Marco Antônio Rodrigues	Concluída.	
1.2.11.14. Desenvolver o Programa Tempo de Aprender nas escolas da rede municipal de ensino.	01/07/22	30/12/22	Marco Antônio Rodrigues	Concluída.	O programa tempo de aprender já está no seu segundo ano atendendo educandos de 1º e 2º ano da Rede Municipal.
1.2.11.15. Avaliar e relatar os resultados do Programa Tempo de Aprender	02/01/23	30/06/23	Marco Antônio Rodrigues	Concluída.	
1.2.11.16. Implantar o PROGRAMA Brasil na Escola, organizado pelo Ministério da Educação (MEC).	02/01/22	30/06/22	Andreia Regina Moura Mendes	Concluída.	
1.2.11.17. Desenvolver o Programa Brasil na Escola em 3 escolas da rede municipal de ensino.	01/07/22	30/12/22	Andreia Regina Moura Mendes	Concluída.	
1.2.11.18. Avaliar e relatar os resultados do Programa Brasil na Escola.	02/01/23	30/06/23	Andreia Regina Moura Mendes	Concluída.	
1.2.11.19. Implementar o Programa Jovens Empreendedores primeiros passos (JEPP), idealizado e assessoramento pelo SEBRAE.	02/01/22	30/06/22	Andreia Regina Moura Mendes	Concluída.	
1.2.11.20. Desenvolver o JEPP em 7 escolas da rede municipal de ensino.	01/07/22	30/12/22	Andreia Regina Moura Mendes	Concluída.	
1.2.11.21. Avaliar e relatar os resultados de JEPP.	02/01/23	30/06/23	Andreia Regina Moura Mendes	Em andamento.	
1.2.11.22. Implantar o Programa Mente Inovadora, criado e assessorado pela MindLab.	02/01/22	30/06/22	Juliana Lacerda da S. Oliveira	Concluída.	O programa foi iniciado em 2022 e promoveu ações de formações de professores.
1.2.11.24. Avaliar e relatar a implantação e o desenvolvimento do Programa Mente Inovadora	02/01/23	30/06/23	Juliana Lacerda da S. Oliveira	Em andamento.	



1.2.11.25. Implementar o Programa Escolas Sustentáveis, organizado e assessorado pelo IDEMA.	02/01/23	30/06/23	Thiago Augusto Nogueira de Queiroz	Em andamento.	
1.2.11.26. Desenvolver o Programa Escolas Sustentáveis nas escolas da rede municipal de ensino.	01/07/23	30/12/23	Thiago Augusto Nogueira de Queiroz	Em andamento.	
1.2.11.27. Avaliar e relatar a implementação e o desenvolvimento do Programa Escolas Sustentáveis.	02/01/21	30/06/24	Thiago Augusto Nogueira de Queiroz	Em andamento.	
<b>Ação 7</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.4.7. Promover formação específica por área</b>	2022 a 2024		COPEB	Não Iniciada.	
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.4.7.1. Ofertar formação em Educação da Relações Ético-Racial para professores de História, Geografia, Ensino Religioso, coordenadores e gestores pedagógicos da rede municipal de ensino.	01/11/22	30/11/24	Andreia Regina Moura Mendes	Em andamento.	
1.4.7.2. Oferecer formação em Educação Ambiental para professores de Ciências, Geografia, coordenadores e gestores pedagógicos da rede municipal de ensino.	01/06/22	30/06/24	Thiago Augusto Nogueira Queiroz	Em andamento.	
1.4.7.3. Proporcionar formação continuada para professores de Língua Portuguesa da rede municipal de ensino.	01/07/22	30/12/24	Arandi Robson Martins Câmara	Em andamento.	
1.4.7.4. Viabilizar formação continuada para professores de Matemática da rede municipal de ensino.	01/07/22	30/12/24	Nivanilde Menezes Pessoa	Em andamento.	

1.4.7.5. Oportunizar formação continuada para professores de Educação Física da rede municipal de ensino.	01/07/22	30/12/24	Tibério Maribondo do Nascimento	Em andamento.	
1.4.7.6. Desenvolver formação continuada para professores de Arte da rede municipal de ensino.	01/07/22	30/12/24	Heloísa Chagas Maia de Camargo	Em andamento.	
<b>Ação 10</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.4.9.Realizar eventos educacionais</b>	2022 a 2024		COPEB	Não Iniciada.	
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.4.9.1.Organizar formato e cronograma do Seminário de Educação Ambiental.	10/01/23	15/02/23	Thiago Augusto Nogueira Queiroz	Não Iniciada.	
1.4.9.2. Inscrever os professores de ciências, geografia, coordenadores pedagógicos para o Seminário de Educação Ambiental.	01/03/23	30/05/23	Thiago Augusto Nogueira Queiroz	Não Iniciada.	
1.4.9.3.Realizar o seminário de Educação Ambiental.	15/06/23	15/06/23	Thiago Augusto Nogueira Queiroz	Não Iniciada.	
1.4.9.4. Avaliar o Seminário de Educação Ambiental.	16/06/23	25/06/23	Thiago Augusto Nogueira Queiroz	Não Iniciada.	
1.4.9.5. Organizar formato e cronograma do Seminário da consciência Negra.	01/07/23	01/08/23	Andreia Regina Moura Mendes	Não Iniciada.	
1.4.9.6. Inscrever os professores de História, Geografia, Ensino Religioso coordenadores e gestores pedagógicos para o Seminário da Consciência Negra.	01/09/23	01/10/23	Andreia Regina Moura Mendes	Não Iniciada.	
1.4.9.7.Realizar o Seminário da Consciência Negra.	10/11/23	10/11/23	Andreia Regina Moura Mendes	Não Iniciada.	
1.4.9.8. Avaliar o Seminário da Consciência Negra.	01/12/23	10/12/23	Andreia Regina Moura Mendes	Não Iniciada.	
1.4.9.9. Organizar o formato e o cronograma do Encontro da Educação de Jovens e adultos (EJA)	02/01/24	02/02/24	NinodjaThayse B. da J. Souza	Não Iniciada.	

1.4.9.10. Inscrever professores, coordenadores e gestores pedagógicos dessa modalidade de ensino no Encontro da EJA.	01/03/24	30/05/24	NinodjaThayse B. da J. Souza	Não Iniciada.	
1.4.9.11. Realizar o Encontro da Educação de Jovens e adultos (EJA) 20/06/24	20/06/24	20/06/24	NinodjaThayse B. da J. Souza	Não Iniciada.	
1.4.9.12. Avaliar o Encontro da EJA.	21/06/24	30/06/24	NinodjaThayse B. da J. Souza	Não Iniciada.	
1.4.9.13. Organizar formato e cronograma do Encontro de Educação Especial.	01/07/24	01/08/24	Maria Valdenora S. de Aquino	Não Iniciada.	
1.4.9.14. Inscrever professores da sala de recursos multifuncionais, profissionais de apoio, interpretes e instrutores de libras no Encontro de Educação Especial.	01/09/24	01/10/24	Maria Valdenora S. de Aquino	Não Iniciada.	
1.4.9.15. Realizar o Encontro de Educação Especial.	02/11/24	02/11/24	Maria Valdenora S. de Aquino	Não Iniciada.	
1.4.9.16. Avaliar o Encontro de Educação Especial.	01/12/24	10/12/24	Maria Valdenora S. de Aquino	Não Iniciada.	
1.4.9.17. Inscrever as escolas nos Jogos Escolares Municipais – Anos Finais do Ensino Fundamental. (JEMP'S)	10/01/23	10/03/23	Tibério Maribondo do Nascimento	Não Iniciada.	
1.4.9.18. Realizar os Jogos Escolares Municipais – Anos Finais do Ensino Fundamental (JEMP'S)	10/04/23	10/09/23	Tibério Maribondo do Nascimento	Não Iniciada.	
1.4.9.19. Premiar as melhores escolas e atletas dos Jogos Escolares Municipais – Anos Finais do Ensino Fundamental (JEMP'S)	10/10/23	10/11/23	Tibério Maribondo do Nascimento	Não Iniciada.	
1.4.9.20. Avaliar os Jogos Escolares Municipais - Anos Finais do Ensino Fundamental (JEMP'S)	11/12/23	30/12/23	Tibério Maribondo do Nascimento	Não Iniciada.	
1.4.9.21. Inscrever os Jogos Escolares Municipais – Anos Iniciais do Ensino Fundamental (JEMPINHOS)	02/01/23	10/03/23	Tibério Maribondo do Nascimento	Não Iniciada.	

1.4.9.22. Realizar os Jogos Escolares Municipais – Anos Iniciais do Ensino Fundamental (JEMPINHOS)	01/04/23	30/09/23	Tibério Maribondo do Nascimento	Não Iniciada.	
1.4.9.23. Premiar as melhores escolas e atletas dos Jogos Escolares Municipais – Anis Iniciais do Ensino Fundamental (JEMPINHO'S)	10/10/23	10/11/23	Tibério Maribondo do Nascimento	Não Iniciada.	
1.4.9.24.Avaliar os Jogos Escolares Municipais – Anos Iniciais do Ensino Fundamental (JEMPINHOS)	10/12/23	20/12/23	Tibério Maribondo do Nascimento	Não Iniciada.	
1.4.9.25. Organizar o formato e o cronograma da Exposição de Arte de Parnamirim.	01/03/24	10/05/24	Heloísa Chagas Maia de Camargo	Não Iniciada.	
1.4.9.26. Inscrever os participantes da Exposição de Arte de Parnamirim.	01/03/24	10/05/24	Heloísa Chagas Maia de Camargo	Não Iniciada.	
1.4.9.27. Realizar a Exposição de Arte de Parnamirim.	10/06/24	10/06/24	Heloísa Chagas Maia de Camargo	Não Iniciada.	
1.4.9.28. Avaliar a Exposição de Arte de Parnamirim.	11/06/24	30/06/24	Heloísa Chagas Maia de Camargo	Não Iniciada.	
1.4.9.29.Organizar o formato e o cronograma da Mais Bela Voz Estudantil de Parnamirim	01/07/24	30/08/24	Heloísa Chagas Maia de Camargo	Não Iniciada.	
1.4.9.30. Inscrever os participantes da Mais Bela Voz Estudantil de Parnamirim	01/09/24	20/10/24	Heloísa Chagas Maia de Camargo	Não Iniciada.	
1.4.9.31. Realizar o evento a Mais Bela Voz Estudantil de Parnamirim	25/11/24	25/11/24	Heloísa Chagas Maia de Camargo	Não Iniciada.	
1.4.9.32. Avaliar o evento a Mais Bela Voz Estudantil de Parnamirim	01/12/24	10/12/24	Heloísa Chagas Maia de Camargo	Não Iniciada.	
<b>Ação 11</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.4.10. Realizar parcerias para formação</b>	2022a 2024		COPEB	Em andamento.	
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>

1.4.10.1. Realizar parceria com a UFRN para a formação continuada dos professores de Educação Física.	01/07/22	30/12/24	Tibério Maribondo do Nascimento	Em andamento.	
1.4.10.2. Realizar parcerias parceria com IDEMA para a Formação em Educação Ambiental destinada a professores de Geografia, Ciências, coordenadores e gestores pedagógicos.	01/07/22	30/12/24	Arandi Robson Martins Câmara	Não Iniciada.	
1.4.10.3. Realizar parceria com o SEBRAE para formação em educação empreendedora de professores, coordenadores e gestores pedagógicos.	01/07/22	30/12/24	Andreia Regina Moura Mendes	Em andamento.	
1.4.10.4. Realizar parceria com a EAJ para formação em Educação ambiental para professores de geografia, ciências e coordenadores pedagógicos.	01/07/22	30/12/24	Thiago Augusto Nogueira Queiroz	Não Iniciada.	
<b>Ação 1</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.7.1. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar, implementando as condições adequadas para o sucesso dos alunos.</b>	2022 a 2024		COPEB	Em andamento.	
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.7.1.1. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e aproveitamento escolar dos estudantes por meio de visitas técnicas às instituições de ensino e aplicação de avaliações diagnósticas e formativas.	01/03/22	30/12/24	Juliana Lacerda da S. Oliveira	Em andamento.	O monitoramento e acompanhamento técnico pedagógico ocorre bimestralmente em cada escola.

1.7.1.2. Fomentar a busca ativa dos alunos, com objetivo de erradicar o abandono escolar, através de campanhas educativas e visitas nas escolas promovidas pelo Núcleo do Programa Aluno Presente.	01/03/22	30/12/24	Maria de Fátima Reis	Em andamento.	Essa ação é realizada semanalmente pela equipe do Programa Aluno Presente.
1.7.1.3. Avaliar e monitorar a execução do Plano de Trabalho Anual nas escolas e principalmente nas turmas de correção de fluxo, através de reuniões bimestrais com os coordenadores pedagógicos e professores regentes das respectivas turmas. Além de análises de relatórios	01/03/22	30/12/24	Aquiles	Em andamento.	
1.7.1.4. Intensificar as campanhas para matrículas na EJA principalmente nas escolas de comunidades onde há maiores índices de analfabetismo, evasão e vulnerabilidade social, por meio de reuniões e divulgação nas páginas e mídias digitais das escolas e da SEMEC.	01/03/22	30/12/24	NinodjaTayse B. da J. Souza	Em andamento.	
1.7.1.5 Fortalecer as políticas públicas de alfabetização na idade certa por meio de formações continuadas dos professores em articulação com os Programas Federais e Estaduais: Tempo de Aprender e Proale.	01/03/22	30/12/24	Marco Antônio Rodrigues	Em andamento.	Os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental desde 2022 paricipam de formações com foco na alfabetização em parceria com a equipe do NEI/UFRN. O programa Tempo de Aprender promove bimestralmente ações de monitoramento e capacitação dos assistentes de alfabetização.
1.7.1.6 Construir um projeto de alfabetização na perspectiva da Língua Portuguesa e Matemática, levando em consideração os resultado obtidos pelos educandos do Ciclo de Alfabetização nas avaliações diagnósticas e formativas da Plataforma CAED.	01/03/22	30/12/24	Arandi Robson Martins Câmara	Em andamento.	

<b>Ação 2</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.7.2. Criar o Centro de Atendimento Educacional Especializado, visando o reforço, recuperação e nivelamento de alunos.</b>	2022 a /2024		COPEB	Não Iniciada.	
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.7.2.1. Criar o Centro de Atendimento Educacional Especializado	01/06/22	30/12/24	Juliana Lacerda da S. Oliveira	Não Iniciada.	
1.7.2.2. Implementar um portal de apoio pedagógico para o aluno com inserção de atividades que atendam às necessidades específicas do educando.	01/06/22	30/12/24	Aquiles	Em andamento.	
1.7.2.3. Realizar o reforço escolar com os discentes de acordo com as suas necessidades, tendo os professores regentes das salas de leitura e das turmas de correção de fluxo como parceiros para essa articulação nas escolas.	01/06/22	30/12/24	Angélica Fernandes de Oliveira Vitalino	Em andamento.	Essa ação é realizada com a execução do Projeto de Recomposição das Aprendizagens.
1.7.2.4. Criar o Núcleo de Alfabetização com a participação de professores (pesquisadores ou especialistas em alfabetização), com base em diagnósticos da situação real da alfabetização dos estudantes na rede municipal de ensino.	01/06/22	30/12/24	Juliana Lacerda da S. Oliveira	Não Iniciada.	
1.7.2.5. Elaborar um Plano de Ação específico para as turmas de correção de fluxo com a participação efetiva dos professores em reuniões e formações.	01/06/22	30/12/24	Arandi Robson Martins Câmara	Não Iniciada.	
1.7.2.6. Promover a aplicação de Avaliações Diagnósticas e Formativas semestralmente aos alunos do último ano do Ciclo de Alfabetização, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental utilizando as matrizes da plataforma CAED.	01/06/22	30/12/24	Juliana Lacerda da S. Oliveira	Em andamento.	

<b>Ação 3</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.1.1. Implantação de um laboratório de informática na escola Municipal Joana Alves</b>	2022 a 2024		STE	Em andamento.	Ação ampliada para a reestruturação de todos os laboratórios de informática, incluindo o Joana Alves, bem como a criação de novos laboratórios
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.1.1.1. Aquisição, instalação e formatação de computadores que serão destinados ao laboratório de informática.	21/11/22	27/03/23	Pedro Gomes da Silva	Atrasada.	Reestruturação precisou ser prorrogada, visto que ocorreram imprevistos quanto à demanda do ponto eletrônico nas escolas, que no momento, são prioridade, atrasando a reestruturação dos laboratórios
1.1.3.2. Contratação/manutenção de internet banda larga via programa Educação Conectada do Ministério de Educação.	06/03/22	31/12/23	Lidiane Carla de Moura	Concluída.	
1.1.3.3. Disponibilizar professor regente de laboratório de informática.	06/03/23	31/12/24	Russiane da Costa Caxias	Em andamento.	Alguns laboratórios ainda precisam de regentes
1.1.3.4. Realizar acompanhamento didático-pedagógico com o professor e alunos da instituição escolar, por meio de visitas técnicas reuniões e formações.	06/03/23	31/12/24	Russiane da Costa Caxias	Concluída.	
1.1.3.5. Aquisição de mobiliário (mesas, cadeiras, bancadas e quadro branco)	11/07/22	06/03/23	Paulo Marcelo Gomes	Atrasada.	Aguardando licitação para a compra de mobiliário para os laboratórios de informática
1.1.3.6. Climatização do laboratório de informática.	11/07/22	06/03/23	Paulo Marcelo Gomes	Em andamento.	Os laboratórios de informática estão climatizados, porém, intermitências (manutenções) estão ocorrendo durante o ano de 2023
<b>Ação 4</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.2.4 Promover recurso tecnológico digital para utilização no laboratório de informática.</b>	2022 a 2023		STE	Em andamento.	Por meio de formação, foram apresentados diversos softwares educativos para aplicação com os alunos no laboratório de informática e em sala de aula
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>



1.2.4.2.Aquisição de material didático pedagógico para ser utilizado com os alunos no laboratório de informática.	18/03/22	31/08/22	Lidiane Carla de Moura	Atrasada.	A licitação para aquisição do material está em aberto. E parte do material utilizado foi reciclado, dentro das oficinas de cultura maker
1.2.4.3. Formação continuada com os professores regentes de laboratório para uso do material.	03/10/22	30/06/23	Lidiane Carla de Moura	Em andamento.	Desenvolvido o planejamento e a aplicação de formações continuadas por meio de metodologias ativas, tecnologias educacionais, cultura maker e aprendizagem criativa que proporcionem aos regentes de laboratório, professores da rede e coordenadores a utilização com os alunos
1.2.4.4.Mostra de trabalhos desenvolvidos nos laboratórios de informática.	12/11/22	12/11/22	Lidiane Carla de Moura	Concluída.	
<b>Ação 5</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.2.5 Promover recurso tecnológico digital para as unidades de ensino.</b>	2022 a 2023		STE	Atrasada.	Não foram adquiridos nenhum software educativo até o momento
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.2.5.1.Aquisição e instalação de novos computadores nas unidades de ensino.	18/03/22	01/08/22	Paulo Marcelo Gomes	Atrasada.	A reestruturação dos laboratórios de informática encontram-se em andamento devido aos atrasos na licitação dos equipamentos
<b>Ação 5</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.4.5. Disponibilizar cursos na modalidade EAD, via plataforma Moodle (EAD Parnamirim), para professores regentes de laboratório de informática e demais profissionais da rede.</b>	2022 a 2024		STE	Em andamento.	Os cursos estão sendo ofertados tanto na modalidade online, quanto em práticas híbridas e serão ofertados até 2024, conforme previsão.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.4.5.1. Divulgar a oferta de cursos gratuitos na modalidade EAD, que promovam a inserção dos profissionais da educação da rede	02/02/22	30/12/24	Russiane da Costa Caxias	Em andamento.	As ofertas dos cursos são realizadas de maneira contínua

1.4.5.2. Disponibilizar cursos na modalidade EAD em parceria com outros setores da SEMEC.	02/02/22	30/12/24	Russiane da Costa Caxias	Em andamento.	As ofertas dos cursos são realizadas de maneira contínua
1.4.5.3. Manutenção e gerenciamento da plataforma EAD Parnamirim	02/02/22	30/12/24	Russiane da Costa Caxias	Em andamento.	O gerenciamento é feito em paralelo à oferta dos cursos disponibilizados na plataforma
<b>Ação 6</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.4.6 Promover a formação continuada dos professores regentes de laboratório de informática</b>	2022 a 2024		STE	Em andamento.	As formações estão sendo ofertadas e haverão mostras e apresentações de trabalhos no workshop e no simpósio.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.4.61. Planejamento dos encontros de formação.	2022	2024	Lidiane Carla de Moura	Em andamento.	Os planejamentos das ações seguem acontecendo.
1.4.6.2. Realização mensal da formação continuada para os professores regentes de laboratório.	2022	2024	Lidiane Carla de Moura	Em andamento.	As formações não estão acontecendo mensalmente por causa da dificuldade de retirada dos professores de sala de aula, uma vez que não há mais o dia do planejamento. No entanto, as formações ainda estão acontecendo.
<b>Ação 8</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.4.8 Promoção de eventos pedagógicos (simpósios, mostras) voltados ao aperfeiçoamento nas tecnologias educacionais</b>	2022 a 2024		STE	Em andamento.	No ano de 2022 aconteceu o Simpósio Municipal das TICs na Educação, agora para 2023 estão sendo planejados o 1º Workshop Municipal de Inovação em Tecnologias Educacionais (1º WMITE) e o XII Simpósio Municipal das TICs na Educação.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.4.8.1. Divulgação do evento	05/09/22	30/09/22	Russiane da Costa Caxias	Concluída.	
1.4.8.2. Inscrições para o evento	03/10/22	14/10/22	Russiane da Costa Caxias	Concluída.	
1.4.8.3. Análise dos trabalhos	17/10/22	31/10/22	Russiane da Costa Caxias	Concluída.	
1.4.8.4. Realização do Simpósio sobre Tecnologias Educacionais.	12/11/22	12/11/22	Paulo Marcelo Gomes	Concluída.	
1.4.8.5. Divulgação do evento	04/09/23	29/09/23	Russiane da Costa Caxias	Não Iniciada.	Para o ano de 2023 iremos realizar 2 eventos: Um workshop e um Simpósio voltado para o uso das das NTDIC na educação

1.4.8.6. Inscrições para o evento	02/10/23	09/10/23	Russiane da Costa Caxias	Não Iniciada.	Estamos na fase do planejamento do evento
1.4.8.7. Análise dos trabalhos	10/10/23	31/10/23	Russiane da Costa Caxias	Não Iniciada.	Estamos na fase do planejamento do evento
1.4.8.8. Realização do Simpósio sobre Tecnologias Educacionais.	11/11/23	11/11/23	Paulo Marcelo Gomes	Não Iniciada.	Estamos na fase do planejamento do evento
1.4.8.9. Divulgação do evento	<b>02/09/24</b>	<b>30/09/23</b>	Russiane da Costa Caxias	Não Iniciada.	Estamos na fase do planejamento do evento
1.4.8.10. Inscrições para o evento	01/10/24	14/10/24	Russiane da Costa Caxias	Não Iniciada.	Período não iniciado
1.4.8.11. Análise dos trabalhos	16/10/24	31/10/24	Russiane da Costa Caxias	Não Iniciada.	Período não iniciado
1.4.8.12. Realização do Simpósio sobre Tecnologias Educacionais	09/11/24	09/11/24	Paulo Marcelo Gomes	Não Iniciada.	Período não iniciado

<b>Ação 4</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.1.4 Promoção da Ambiência Restaurativa na escola</b>	2022 a 2024		Núcleo de práticas Restaurativas	Em andamento.	A ação está sendo executada conforme planejamento e cronograma previsto no Plano estratégico
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.1.4.1.Planejamento	01.02.22	04.02.22	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Concluída.	A atividade foi executada conforme cronograma proposto no Plano estratégico.
1.1.4.2.Agendamento com as escolas	07.02.22	09.03.24	Ivana Njara A. da C. Paulino	Em andamento.	A atividade está sendo executada conforme o calendário escolar
1.1.4.3. Visitas Institucionais	10.02.22	01.11.24	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Em andamento.	A atividade está sendo executada conforme as demandas apresentadas.
1.1.4.4. Realização de Círculo de Diálogo	18.02.22	15.11.24	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Em andamento.	A atividade está sendo executada conforme o planejamento do Núcleo de Práticas Restaurativas e demenandas apresentadas pela unidades de ensino.
1.1.4.5. Avaliação dos Círculos de Diálogo	02.12.22	30.11.24	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Em andamento.	A avaliação é realizada durante o processo circular e periodicamente nos planejamentos realizados pela equipe do NPR.
<b>Ação 5</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.1.5 Construindo relacionamentos saudáveis</b>	2022 a 2024		Núcleo de práticas Restaurativas	Em andamento.	A ação está sendo executada conforme planejamento e cronograma previsto no Plano estratégico
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.1.5.1 Planejamento do círculo de diálogo	04.07.22	08.07.22	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Concluída.	A atividade foi executada conforme cronograma proposto no Plano estratégico.
1.1.5.2 Agendamento com as escolas para realização dos círculos	13.07.22	18.07.22	Ivana Njara A. da C. Paulino	Em andamento.	A atividade está sendo executada conforme o calendário escolar

1.1.5.3 Realização dos círculos de diálogos nas escolas	01.08.22	30.11.24	Ivana Njara A. da C. Paulino	Em andamento.	A atividade está sendo executada conforme o planejamento do Núcleo de Práticas Restaurativas e demenandas apresentadas pela unidades de ensino.
<b>Ação 6</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.1.6. Promoção de diálogo para resolução de conflitos</b>	2022 a 2024		Núcleo de práticas Restaurativas	Em andamento.	A ação é uma atividade permanente e ocorre mediante demandas expontaneas e encaminhadas pelas unidades de ensino pelo 1doc.
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.1.6.1 Realização de pré-círculo	01.02.22	30.11.24	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Em andamento.	A ação é uma atividade permanente e ocorre mediante o recebimento das demandas expontaneas e encaminhadas pelas unidades de ensino pelo 1doc.
1.1.6.2Planejamento dos Círculos Restaurativos.	04.02.22	02.12.22	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Em andamento.	A ação é uma atividade permanente e ocorre de acordo com a necessidade dos envolvidos no conflito.
1.1.6.3 Realização dos Círculos Restaurativos.	08.02.22	20.12.24	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Em andamento.	A ação é uma atividade permanente e ocorre de acordo com as etapas do processo circular.
1.1.6.4 Realização dos Pós-Círculos	01.08.22	30.12.24	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Em andamento.	A ação é uma atividade permanente e ocorre para o monitoramento do cumprimentos dos acordos firmados entre os envolvidos no Circulo Restaurativo.
<b>Ação 7</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.1.7 Oficina sobre Projeto de Vida</b>	2022		Núcleo Psicossocial	Concluída.	Concluída
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.1.7.1 Planejamento da oficina	11.07.22	15.07.22	Elisangela da Silva Fonseca	Concluída.	Concluída

1.1.7.2 Agendamento com as escolas para realização dos círculos.			Luzilaine Pereira Damasceno	Concluída.	Concluída
1.1.7.3 Realização de círculos de diálogos nas escolas.			Elisangela da Silva Fonseca	Concluída.	Concluída
<b>Ação 8</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.1.8 Oficina sobre Projeto de Vida</b>	2024		Núcleo Psicossocial	Em andamento.	Ação contínua
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.1.8.1 Planejamento da oficina	11.07.22	15.07.22	Elisangela da Silva Fonseca	Concluída.	Planejamento realizado
1.1.8.2 Agendamento com as escolas para realização dos círculos.			Elisangela da Silva Fonseca	Em andamento.	Agendamento contínuo conforme calendário escolar
1.1.8.3 Realização de círculos de diálogos nas escolas.			Elisangela da Silva Fonseca	Em andamento.	Está sendo realizado conforme agendamento
<b>Ação 6</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.2.6. Promoção da cultura de paz nas escola</b>	2022 a 2024		Núcleo de Práticas Restaurativas	Em andamento.	A ação está sendo executada conforme planejamento e cronograma previsto no Plano estratégico
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.2.6.1.Planejamento do círculo	21.03.22	22.03.22	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Concluída.	A atividade foi executada conforme cronograma proposto no Plano estratégico.
1.2.6.2.Agendamento com as escolas para realização dos círculos	25.03.22	27.03.22	ValtairLiura Lucas	Em andamento.	A atividade está sendo executada conforme o calendário escolar ao longo da vigência do Plano.
1.2.6.3.realização dos círculos de diálogos nas escolas	11.04.22	14.11.24	ValtairLiura Lucas	Em andamento.	A atividade está sendo executada conforme o planejamento do Núcleo de Práticas Restaurativas e demenandas apresentadas pela unidades de ensino.

1.2.6.4. Avaliação dos círculos	02.12.22	02.12.24	ValtairLiura Lucas	Em andamento.	A avaliação é realizada durante o processo circular e periodicamente nos planejamentos realizados pela equipe do NPR.
<b>Ação 7</b>					
<b>1.2.7. Promoção da Ambiência Restaurativa na escola</b>	2022 a 2024		Núcleo de Práticas Restaurativas	Não Iniciada.	
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.2.7.1.Planejamento	01.02.22	04.02.22	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Não Iniciada.	
1.2.7.2.Agendamento nas escolas	07.02.22	09.03.24	Ivana Najara A. da C. Paulino	Não Iniciada.	
1.2.7.3.Visitas institucionais	10.02.22	01.11.24	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Não Iniciada.	
1.2.7.4. Realização de Círculos de diálogos	18.02.22	15.11.24	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Não Iniciada.	
1.2.7.5.Avaliação dos círculos	02.12.22	30.11.24	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Não Iniciada.	
<b>Ação 8</b>					
<b>1.2.8. Construindo relacionamentos saudáveis na escola</b>	2022 a 2024		Núcleo de Práticas Restaurativas	Não Iniciada.	
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.2.8.1.Planejamento do círculo de diálogos	04.07.22	08.07.22	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Não Iniciada.	

1.2.8.2. Agendamento com as escolas para realização dos círculos de diálogos nas escolas.	13.07.22	18.07.22	Ivana Najara A. da C. Paulino	Não Iniciada.	
1.2.8.3. Realização dos círculos de diálogos nas escolas.	01.08.22	30.11.24	Ivana Najara A. da C. Paulino	Não Iniciada.	
<b>Ação 9</b>	<b>Prazo</b>		<b>Setor(es) Responsável(eis)</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
<b>1.2.9. Promoção de Diálogo para Resolução de conflitos</b>	2022 a 2024		Núcleo de Práticas Restaurativas	Não Iniciada.	
<b>Atividades/Etapas</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Servidor Responsável</b>	<b>Situação</b>	<b>Breve justificativa</b>
1.2.9.1. Realização de pré-círculos	<b>01.02.22</b>	<b>30.11.24</b>	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Não Iniciada.	
1.2.9.2. Planejamento dos Círculos Restaurativos	04.02.22	02.12.22	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Não Iniciada.	
1.2.9.3. Realização dos Círculos Restaurativos	08.02.22	20.12.24	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Não Iniciada.	
1.2.9.4. Realização dos pós-círculos	01.08.22	30.12.24	Cristiany Torres Trajano M. dos Santos	Não Iniciada.	