



PARNAMIRIM
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS E
SANEAMENTO



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-RN	BASE DE PREÇOS	DATA:	18/12/2023
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	SINAPI - 11/23	DATA BASE:	12/2023
OBRA : DRENAGEM DA RUA SUB-OFICIAL MARCELINO AUGUSTINO DA COSTA	ORSE - 10/2023	BDI:	24,61%
LOCAL: BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA- PARNAMIRIM-RN	SEINFRA - 028	ENCARGOS:	Não Des.
PROJETO: DRENAGEM DA RUA SUB-OFICIAL MARCELINO AUGUSTINO DA COSTA	CAERN - 05/2023	Horista	115,45%
		Mensalista	70,91%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MESES			
			1	2	3	4
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.900,78	100,00% 3.900,78			
02.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO	76.072,26	100,00% 76.072,26			
03.	MICRODRENAGEM	1.578.985,95	20,00% 315.797,19	40,00% 631.594,38	40,00% 631.594,38	
04.	PAVIMENTAÇÃO	143.791,24		10,00% 14.379,12	50,00% 71.895,62	40,00% 57.516,50
05.	DISSIPADOR	41.876,42			10,00% 4.187,64	90,00% 37.688,78
06.	LIMPEZA	3.457,63				100,00% 3.457,63
07.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	144.016,12	25,00% 36.004,03	25,00% 36.004,03	25,00% 36.004,03	25,00% 36.004,03
TOTAL MENSAL		R\$ 1.992.100,40	431.774,26	681.977,53	743.681,67	134.666,93
		% 100,00%	21,67%	34,23%	37,33%	6,76%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$	431.774,26	1.113.751,79	1.857.433,47	1.992.100,40
		%	21,67%	55,91%	93,24%	100,00%

ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA

Geová Alves da Costa

Geová Alves da Costa - Resp. Técnico
CREA: 210.266.567-4
Engenheiro civil/Técnico em topografia.