

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V02	DATA :	18/04/2022	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PARNAMIRIM	CAERN	2022/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE PARNAMIRIM	ORSE	2023/01	111,93%	70,07%
		SBC	2023/03 - Natal	115,33%	-
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,57%	-
		SICRO NOVO	2022/10	-	-
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	115,45%	70,91%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PRAÇA EM GERAL	6.317.877,40	5,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			315.893,87	315.893,87	631.787,77	631.787,77	631.787,77	631.787,77	631.787,77	631.787,77	631.787,77
2	BANHEIROS	234.831,48		5,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
				11.741,59	11.741,59	23.483,14	23.483,14	23.483,14	23.483,14	23.483,14	23.483,14
3	CAMPO DE FUTEBOL 01 E 02	1.570.853,59	20,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
			303.532,36	157.223,58	157.223,58	157.223,58	157.223,58	78.611,80	78.611,80	78.611,80	78.611,80
4	PORTICO	267.988,49	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			26.798,94	26.798,94	26.798,94	26.798,94	26.798,94	26.798,94	26.798,94	26.798,94	26.798,94
5	SKT PARK	1.301.465,49		5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
				65.783,70	65.783,70	65.783,70	65.783,70	131.567,42	131.567,42	131.567,42	131.567,42
6	QUADRA POLIESPORTIVA	436.590,31	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			42.693,37	43.659,04	43.659,04	43.659,04	43.659,04	43.659,04	43.659,04	43.659,04	43.659,04
7	ACADEMIA DO IDOSO E PLAYGROUND	107.964,62						20,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %
								21.592,92	21.592,92	21.592,92	10.796,45
8	QUADRAS DE AREIA	337.029,42		10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
				33.702,96	33.702,96	33.702,96	33.702,96	33.702,96	33.702,96	33.702,96	33.702,96
10.574.600,80			688.918,54	654.803,68	970.697,58	982.439,13	982.439,13	991.203,99	991.203,99	991.203,99	980.407,52
			688.918,54	1.343.722,22	2.314.419,80	3.296.858,93	4.279.298,06	5.270.502,05	6.261.706,04	7.252.910,03	8.233.317,55

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	PRAÇA EM GERAL	6.317.877,40	10,00 %	10,00 %		100,00 %
			631.787,77	631.787,50		6.317.877,40
2	BANHEIROS	234.831,48	10,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			23.483,14	23.483,14	23.483,18	234.831,48
3	CAMPO DE FUTEBOL 01 E 02	1.570.853,59	5,00 %	5,00 %	10,00 %	100,00 %
			78.611,80	78.611,80	166.756,11	1.570.853,59
4	PORTICO	267.988,49	10,00 %			100,00 %
			26.798,03			267.988,49
5	SKT PARK	1.301.465,49	10,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			131.567,42	263.134,71	117.358,88	1.301.465,49

Assinado por 1 pessoa: FRANKLIN ALTEVY BRUNO WANDERLEY
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://parnamirim.1.doc.com.br/verificacao/535E-5879-6AAC-42A5> e informe o código 535E-5879-6AAC-42A5



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V02	DATA :	18/04/2022	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PARNAMIRIM	CAERN	2022/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE PARNAMIRIM	ORSE	2023/01	111,93%	70,07%
		SBC	2023/03 - Natal	115,33%	-
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,57%	-
		SICRO NOVO	2022/10	-	-
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	115,45%	70,91%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
6	QUADRA POLIESPORTIVA	436.590,31	10,00 %			100,00 %
			44.624,62			436.590,31
7	ACADEMIA DO IDOSO E PLAYGROUND	107.964,62	10,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			10.796,45	10.796,45	10.796,51	107.964,62
8	QUADRAS DE AREIA	337.029,42	10,00 %	10,00 %		100,00 %
			33.702,96	33.702,78		337.029,42
		10.574.600,80	981.372,19	1.041.516,38	318.394,68	10.574.600,80
			9.214.689,74	10.256.206,12	10.574.600,80	