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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N°.038/2013. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA – CNPJ: 17.642.309/0001-88- OBJETO:
Prorrogação dos prazos de execução e de vigência por mais 120
(cento e vinte) dias, de 12.04.2014 a 09.08.2014 e de 11.06.2014 a
08.10.2014, respectivamente, referente aos Serviços de Construção
da Unidade de Saúde de Jardim Primavera, Localizado à Rua Padre
Feijó, S/N, Bairro Liberdade – Parnamirim/RN - MODALIDADE
DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços N° 011/2013 - RECURSOS:
PRÓPRIOS (F.P.M/ICMS/IPTU/IPVA)/FMS; 02.051 – Fundo
Municipal de Saúde; 10.302.087.1169 – Construir Instalação
Próprias das Unidades Básicas de Saúde; e 4.4.90.51 – Obras e
Instalações - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: - Lei Nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 10 de abril de 2014.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N°.039/2012. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIR-
IM / CONSTRUTORAVECON LTDA– CNPJ: 03.414.699/0001-
24 - OBJETO: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência
por mais 90 (noventa) dias, de 13.05.2014 a 10.08.2014 e de
12.07.2014 a 09.10.2014, respectivamente, referente aos Serviços
de drenagem e pavimentação da Bacia de Parque industrial, Diversas
Ruas, Parque Industrial, Parnamirim/RN – MODALIDADE DE
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 009/2011 - RECURSOS:
PRÓPRIOS (F.P.M/ICMS/IPTU/IPVA) ROYALTIES/CONVÊNIO
PAC FNHIS; 02.230 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e
Saneamento; 04.451.006.1045 - Obras e Drenagem; 04.451.006.2023
- Pavimentação de Ruas e 4.4.90.51 – Obras e Instalações .
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Parnamirim/RN, 09 de maio de 2014.

NAUR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento
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